

**INFORME PROYECTO EN EJECUCION "RESTAURACION DE ZONAS CAFETALERAS QUE
CONTRIBUYAN A LA MITIGACION DE EMISIONES DE GEI A NIVEL NACIONAL".**

CORTADO AL 31 DE AGOSTO 2023

El presente informe trata de presentar el desempeño del proyecto "Restauración de Zonas Cafetaleras que Contribuyan a la Mitigación de Emisiones de Gei a Nivel Nacional", al tiempo que describe los objetivos, el estatus financiero y logros alcanzados al cierre del 31 de agosto del año en curso.

Objetivos del Proyecto

General:

Consiste en mejorar las condiciones de vida de las familias cafetaleras, elevando los niveles de sostenibilidad de esta actividad, a través del aumento de la productividad de este subsector, mediante la renovación y fomento de 21,801 tareas de café resistentes a la Roya, con alto rendimiento y buena calidad de taza, como medida de mitigación y adaptación al cambio climático.

Específico 1

Consiste en establecer 21 801 tareas de café con árboles frutales y maderables para sombra a nivel nacional.

Específico 2

Consiste en que los beneficiarios este en la capacidad de aplicar los paquetes tecnológicos para que aumentar la producción y la productividad de sus fincas, conservando el medio ambiente.

Estatus financiero del proyecto al 31 de agosto 2023.

- ✓ Monto del proyecto es de RD\$ 276,800,000.00
- ✓ Monto asignado de Inversión Pública es RD\$23,850,000.00
- ✓ Monto recibido para ejecución RD\$21.593.237,72
- ✓ Monto disponible RD\$ 252,630,000.00
- ✓ Tiempo de vigencia 4 años
- ✓ Área de influencia: Nacional
- ✓ Población por beneficiar: 3.630

**INFORME PROYECTO EN EJECUCION "RESTAURACION DE ZONAS CAFETALERAS QUE
CONTRIBUYAN A LA MITIGACION DE EMISIONES DE GEI A NIVEL NACIONAL".**

CORTADO AL 31 DE AGOSTO 2023

Durante la vigencia del proyecto, hasta el mes de julio 2023, se ha asignado de inversión pública RD\$23,850,000.00, de los cuales, el INDOCAFE ha recibido del 2019 al 31 de julio 2023 RD\$21,593,237.72.

Actividades ejecutadas

1. Infraestructuras y plantaciones agrícola
2. Consultoría para capacitación buenas prácticas
3. Servicios de capacitación
4. Control de Plagas

Logros alcanzados a la fecha

1. Durante la vigencia del proyecto se ha logrado capacitar:
 - En manejo de postcosechas, 62 productores
 - En cambio climático, 76 técnicos
2. Adquisición de 800,000 plantas, las cuales han impactado a 2,936.5, beneficiando a 186 cafetaleros/as en Azua, Baní, San Juan y Juncalito
3. Diseño y construcción de dos viveros, localizados en la Escuela experimental de Polo, Barahona y la Cumbre, Santiago.

Cabe destacar que las asignaciones presupuestarias para el desempeño del proyecto han sido muy lenta, comparada con el cronograma con que se programó, siendo este motivo el motivo para solicitar una estructuración y/o reorientación para cumplir los objetivos con que fue formulado, en obtener mayores impactos a la población cafetalera a nivel nacional que tanto lo necesita.

Elaborado por
Lic. Lucía Feliz Alcántara
Enc. Planificación y Desarrollo

